任务编号	任务名称	开始时间	结束时间	持续时间	完成度	2019-07-26						2019-08-01											
						26	27	28		29	30	31	1	2	3	4	5		6	7		3	9
1	□ 软件规划	2019-07-26	2019-07-26	4.0 小时	0%																		
2	项目规划	2019-07-26	2019-07-26	4.0 小时	0.0%																		
3	□ 需求分析	2019-07-26	2019-07-27	8.5 小时	0%																		
4	用户界面设计	2019-07-26	2019-07-26	4.0 小时	0.0%																		
5	用户需求评审	2019-07-27	2019-07-27	4.0 小时	0.0%																		
6	□ 软件设计	2019-07-29	2019-07-29	4.0 小时	0%																		
7	概要设计	2019-07-29	2019-07-29	2.0 小时	0.0%																		
8	数据库设计	2019-07-29	2019-07-29	4.0 小时	0.0%																		
9	⊡ 功能实现	2019-07-29	2019-08-05	72.0 小时	0%																		
10	前端界面实现	2019-07-29	2019-08-05	72.0 小时	0%																		
11	后端功能实现	2019-07-29	2019-08-05	72.0 小时	0%																		
12	⊡ 系统集成	2019-08-06	2019-08-07	18.0 小时	0%																		
13	系统集成测试	2019-08-06	2019-08-06	9.0 小时	0.0%																		
14	环境测试	2019-08-07	2019-08-07	9.0 小时	0.0%																		
15	验收、提交	2019-08-08	2019-08-08	2.0 小时	0.0%																		



2019/7/26 2019/7/26